

Autorità Idrica Toscana

Firenze, 27 febbraio 2026

Al Presidente del Consiglio Direttivo - Dott. Luca Salvetti
All’O.I.V. - Dott. Roberto Dottori

E, p.c.
Ai Dirigenti di Area
Loro sedi

OGGETTO: RELAZIONE CONSUNTIVA SULL’ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA ANNUALE DELLE ATTIVITÀ (PdA) E SUL RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI STRATEGICI DI ENTE – ANNO 2025.

Con deliberazione dell’Assemblea n. 20 del 16/12/2024 è stato approvato il Bilancio di previsione 2025-2027, il Programma delle Attività (PdA) 2025/2027 nonché gli Obiettivi strategici per l’anno 2025, come declinazione strategica del PdA 2025.

Il PdA 2025/2027 rappresenta il documento di indirizzo per le attività di maggiore rilievo che l’Ente è chiamato a realizzare nel triennio considerato. Il PdA è stato declinato in obiettivi strategici riferiti all’anno 2025, la cui attuazione è demandata al sottoscritto Direttore Generale e, per esso, ai Dirigenti ed alla struttura operativa dell’Ente. A tal fine, con decreto n. 6 del 30/01/2025 lo scrivente Direttore Generale ha approvato, in coerenza con il PdA, il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2025/2027, modificato con successivo Decreto n. 119 del 17/10/2025, il quale ricomprende anche il Piano della Performance, nel cui ambito sono inoltre definiti gli Obiettivi operativi di Ente – Anno 2025 (PdO 2025) assegnati ai singoli Dirigenti di Area ed ai Responsabili incaricati di EQ dei Servizi/Uffici dipendenti.

Gli obiettivi sono stati oggetto di una rendicontazione intermedia alla data del 30 giugno 2025, già oggetto di confronto nella riunione con l’O.I.V. del 3/11/2025.

Nel seguito si provvede a dar conto dello stato di attuazione del PdA 2025 al 31 dicembre 2025 mediante rendicontazione degli obiettivi strategici da esso derivanti. Ciò al fine di consentire, secondo quanto previsto dal vigente Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance (SMVP), la valutazione della performance dello scrivente Direttore Generale (previo parere dell’O.I.V.) e la valutazione della performance dell’Ente (determinata dall’O.I.V.) secondo quanto previsto dal citato SMVP.

OBIETTIVI STRATEGICI DI ENTE – ANNO 2025

Numero obiettivo	Obiettivo	Area	Stato di partenza	Stato di arrivo	Azioni da intraprendere	Tempistica	Peso %	Report Attuazione	Autovalutazione*
1	Recupero storico - architettonico e funzionale di manufatti idrici di proprietà pubblica	AFFARI ISTITUZIONALI	Nel 2024 è stato pubblicato un Avviso pubblico riservato ai Comuni dell'AIT per la concessione di contributi per il restauro di manufatti idrici a cui hanno risposto 39 Comuni	Promuovere e supportare economicamente i Comuni richiedenti nella realizzazione degli interventi proposti	1. Concessione dei contributi ai Comuni secondo la graduatoria approvata dal Direttore Generale nel 2024 2. Eventuale integrazione dello stanziamento	Entro il 31/12/2025	8%	La prima tranches di contributi (dalla posizione n. 1 alla n. 12 inclusa) è stata concessa alla fine del 2024 con Determinazione AA.II n. 55 del 27 dicembre 2024 (Reg. gen. 335/2024) fino a concorrenza della dotazione finanziaria disponibile per l'annualità 2024 pari a euro 445.000,00, rinviando a propria successiva determinazione l'impegno relativo all'annualità 2025. Successivamente, con Determinazione AA.II n. 4 del 24 gennaio 2025 (Reg. gen. 20/2025) si è quindi provveduto alla concessione dei contributi ai Comuni collocati fino alla posizione n. 17 inclusa, fino a concorrenza della dotazione finanziaria disponibile per l'annualità 2025 pari a euro 130.000,00. Infine, grazie alla variazione del Bilancio 2025/2027 approvata dall'Assemblea AIT con deliberazione n. 6/2025 del 02/07/2025, si è resa disponibile una dotazione finanziaria di euro 734.000,00 che ha consentito di soddisfare tutte le restanti domande ammesse in graduatoria con Determina AA.II. n.30 del 07/07/2025 (Reg. gen. 146/2025), con l'esclusione di quella del Comune di Zeri, relativa ad un manufatto dichiarato in fase di esproprio da parte del Comune interessato, che non è risultata accoglibile non essendo pervenuta nel termine previsto la dimostrazione della avvenuta acquisizione nella proprietà dell'ente del manufatto in questione.	Raggiunto
2	Educazione all'uso sostenibile della risorsa attraverso iniziative rivolte agli studenti toscani	AFFARI ISTITUZIONALI	L'Ente ha intrapreso da alcuni anni un percorso di attività di informazione e formazione alle giovani generazioni circa le questioni inerenti il cambiamento climatico e l'uso consapevole della risorsa idrica	Consolidamento della cultura nelle giovani generazioni di rispetto e tutela della risorsa idrica	1. Attività connesse alla realizzazione del Concorso video per gli studenti delle scuole superiori (A.S. 2024/2025) bandito con decreto n. 102/2024 2. Attivazione e attuazione collaborazioni con quotidiano La Nazione (progetto "Campionati di giornalismo") e Il Tirreno (progetto "Scuola 2030") per l'A.S. 2024/2025	Entro il 31/12/2025	8%	1. Facendo seguito al decreto n. 102/2024 con il quale è stato bandito il Concorso video per gli studenti delle scuole superiori, sono state poste in essere tutte le attività connesse alla realizzazione del Concorso, incluso lo svolgimento di lezioni online per gli studenti delle classi partecipanti al concorso, che si è concluso con la premiazione, tramite la messa in onda integrale dei video vincitori e della messa in onda parziale di tutti gli altri video partecipanti sull'emittente televisiva Granducato TV e relativo sito web nel corso del mese di agosto 2025. 2. Sono state attuate e regolarmente concluse le collaborazioni per l'A.S. 2024/2025 con il quotidiano la Nazione progetto "Campionati di giornalismo" (attivata con Determinazione del Dirigente Area Affari Istituzionali n. 6 del 30/01/2025) e con il quotidiano Il Tirreno progetto "Scuola 2030" (attivata con Decreto del Direttore Generale n. 99/2024 del 27/09/2024).	Raggiunto
3	Tutela della risorsa idrica	AFFARI ISTITUZIONALI	Nel corso degli ultimi anni l'Ente ha effettuato specifiche campagne informative, rivolte ai cittadini/utenti e Associazioni di categoria rappresentative delle strutture ricettive, sul corretto uso della risorsa idrica, con particolare riguardo alla normativa regionale che ne regola l'utilizzo per scopi diversi da quello idropotabile	Consolidare e sviluppare tra i cittadini toscani e le realtà imprenditoriali turistico-ricettive la cultura della tutela della risorsa idropotabile	Attività informativa sul corretto uso della risorsa idropotabile tra i cittadini/utenti del s.i.i. e le realtà imprenditoriali turistico-ricettive mediante: a. pubblicazione sul sito web istituzionale dell'Ente di uno specifico documento informativo b. pubblicazione di elementi informativi su testate giornalistiche a diffusione regionale	Entro il 31/05/2025	8%	a) "Pubblicazione sul sito web istituzionale dell'Ente di uno specifico documento informativo" In data 13/03/2025 è stato pubblicato sul sito web istituzionale dell'Autorità un apposito opuscolo informativo aggiornato rivolto agli utenti del Servizio Idrico Integrato della Toscana, contenente indicazioni utili per il rispetto delle norme regionali sul corretto utilizzo della risorsa idrica erogata da pubblico acquedotto (DPGR n. 29/R/2008), con un particolare focus sul riempimento delle piscine destinate ad un'utenza pubblica oppure riservate esclusivamente all'utilizzo dei proprietari ed ai loro familiari/ospiti, con un'appendice concordata con la Regione Toscana riguardante le norme da rispettare in caso di utilizzo di acqua proveniente dal sottosuolo (pozzi/sorgenti). b) "Pubblicazione di elementi informativi su testate giornalistiche a diffusione regionale" Il Servizio Vigilanza ha predisposto il contenuto di una informativa riguardante il corretto utilizzo della risorsa idropotabile per il riempimento di piscine destinate ad un'utenza pubblica oppure riservate esclusivamente all'utilizzo dei proprietari ed ai loro familiari/ospiti; tale informativa è stata trasmessa al competente Ufficio Stampa dell'Ente in data 21/05/2025 per la pubblicazione su testate giornalistiche a livello regionale e locale. Il comunicato è uscito sulle seguenti testate (la pubblicazione è avvenuta nel periodo 05/06/2025-15/06/2025 ed è stata curata dall'Ufficio Stampa per la selezione delle agenzie pubblicitarie/progettazione grafica e da parte dei competenti uffici per le procedure di affidamento): - Arezzo News - Firenze Today - Pisa Today - Livorno Today - Il Tirreno - La Repubblica - Il Tirreno.it - La Repubblica.it	Raggiunto

Autorità Idrica Toscana

Numero obiettivo	Obiettivo	Area	Stato di partenza	Stato di arrivo	Azioni da intraprendere	Tempistica	Peso %	Report Attuazione	Autovalutazione*
								- La Nazione - Corriere Fiorentino - La Nazione.it - Corriere Fiorentino.it	
4	Applicazione CCNL Funzioni locali	AREA AMMINISTRAZIONE E RISORSE UMANE	Il CCNL Funzioni locali deve essere rinnovato nel 2025	Applicare gli istituti previsti dal nuovo CCNL Funzioni locali	- Applicare i nuovi istituti previsti dal CCNL Funzioni locali nel rispetto della tempistica prevista - Informare le parti sindacali e i dipendenti in ordine alle novità intervenute	- Entro le scadenze previste nel CCNL - Entro il 31/12/2025	8%	Il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro relativo al personale del comparto funzioni locali triennio 2019 - 2021 è stato sottoscritto il giorno 16 novembre 2022; le trattative per il nuovo CCNL del triennio 2022-2024 sono state avviate nell'anno 2025, ma hanno subito un lungo "stallo" in conseguenza di divergenze sindacali sulle risorse stanziate dal Governo; la pre-intesa per il CCNL Funzioni Locali 2022-2024 è stata siglata il 3 novembre 2025, recepita dal Governo il 29 gennaio 2026, è in attesa della sottoscrizione definitiva dopo l'effettuazione dei controlli da parte della Corte dei Conti. Si presume che il CCNL funzioni locali 2022-2024 venga definitivamente sottoscritto entro il mese di marzo 2026. L'Ente ha monitorato costantemente l'evoluzione delle trattative e disposto i necessari stanziamenti per la corresponsione degli arretrati. Lo stato di avanzamento della sottoscrizione del nuovo CCNL è stato oggetto di confronto nel corso delle riunioni con RSU e OO.SS. con l'impegno a fornire idonea e definitiva informativa al personale dipendente dopo l'avvenuta approvazione.	Raggiunto
5	Transizione al digitale: passaggio a Sicraweb Evo	AREA AMMINISTRAZIONE E RISORSE UMANE in condivisione con AREA AFFARI ISTITUZIONALI	L'Ente ha adottato il sistema di gestione documentale Sicraweb che assume un ruolo centrale nella gestione dei processi	Attivazione della suite di gestione documentale (Sicraweb EVO) in modalità SaaS	Garantire la piena funzionalità del servizio ed il passaggio dall'attuale documentale al nuovo Sicraweb Evo in modalità SaaS	Entro il 31/12/2025	8%	Attività completata entro la scadenza. Prot. 9273/2025 di comunicazione fine attività formativa ed entrata in esercizio Sicraweb EVO	Raggiunto
6	Attuazione del Piano dei Fabbisogni di personale per l'anno 2025	AREA AMMINISTRAZIONE E RISORSE UMANE	L'Ente ha approvato il P.I.A.O. e la sezione del Piano del Fabbisogno di personale	Tenere aggiornato il documento e attuare il Piano del Fabbisogno di Personale, completando le procedure assunzionali avviate nell'anno 2024 e attivando quelle previste per il 2025	- Completare le procedure assunzionali avviate nel corso dell'anno 2024 e attivare quelle previste nel 2025 - Procedere alla modifica del PIAO ad esito della rendicontazione intermedia della performance	- Entro le scadenze del Piano e comunque non oltre il 30/06/2025 - Entro il 30/11/2025	8%	- Nell'anno 2025 sono state completate tutte le assunzioni previste nel PIAO, sia con riferimento a quelle avviate nel 2024 che riguardo alle nuove assunzioni attivate nell'anno 2025. - L'aggiornamento del PIAO 2025/2027 è stato approvato con Decreto n. 119 del 17/10/2025.	Raggiunto
7	Applicazione del nuovo Metodo Tariffario Idrico per il quarto periodo regolatorio (MTI-4) per grossisti e common carrier	AREA REGOLAZIONE	Deliberazione ARERA di approvazione del MTI-4	Predisposizione delle proposte da sottoporre agli organi dell'Ente	Attività istruttorie in attuazione dei provvedimenti ARERA in materia tariffaria	Entro il 31/12/2025	8%	Predisposizione proposta tariffaria per il biennio 2024-2025 di Ente Acque Umbre Toscane, approvata con Deliberazione di Assemblea n. 3 del 27 marzo 2025 Predisposizione proposte per la definizione dei corrispettivi per cinque gestori operanti in regime di common carrier, agli atti con prot.18714/2025 del 22/12/2025	Raggiunto
8	Incentivazione delle singolarizzazioni delle utenze condominiali	AREA REGOLAZIONE	Nel territorio toscano risultano presenti circa 47.000 condomini, che di norma hanno un unico contratto di fornitura con il gestore del s.i.i.	Incentivare la trasformazione di un buon numero di utenze condominiali in utenze dirette, mediante la cosiddetta "singolarizzazione"	- Analisi delle diverse situazioni di accessibilità dei contatori condominiali e divisionali e delle situazioni contrattuali in essere - Definizione di un piano di singolarizzazioni per almeno un gestore del s.i.i.	Entro il 31/12/2025	8%	A seguito di molteplici incontri con il personale e i dirigenti del gestore Publiacqua, sono state analizzate le diverse situazioni di accessibilità dei contatori condominiali e divisionali e le situazioni contrattuali in essere, analisi che hanno dato luogo alla prima proposta progettuale di Publiacqua trasmessa dal Gestore con prot. AIT 14006 del 03/10/2025 Si è provveduto a fornire i necessari chiarimenti in merito alla suddetta proposta, riportati nella nota AIT prot. 14640 del 15/10/2025 e in successive interlocuzioni, al fine di giungere alla versione finale del piano di singolarizzazioni da parte di Publiacqua.	Raggiunto

Autorità Idrica Toscana

Numero obiettivo	Obiettivo	Area	Stato di partenza	Stato di arrivo	Azioni da intraprendere	Tempistica	Peso %	Report Attuazione	Autovalutazione*
9	Prosecuzione delle attività legate alla predisposizione del Masterplan degli interventi strategici;	AREA PIANIFICAZIONE E CONTROLLO	Interventi strategici definiti dal Piano d'Ambito 2016 (cap. 8) e successivi aggiornamenti (POS, PNRR), con particolare riferimento agli interventi proposti al PNISSI	Prima validazione o nuova definizione degli interventi strategici	- Costruzione del modello concettuale dei sistemi acquedottistici per i Gestori non ancora modellati - Verifica modello semplificato di Simulazione del sistema acquedottistico (con apposito software) - Prima validazione o nuova definizione degli interventi Strategici - Prime simulazioni per alcuni interventi strategici (PNISSI)	Entro il 31/12/2025	8%	A Dicembre 2021 AIT sottoscriveva con Regione Toscana, Gestori del servizio idrico integrato, Confservizi CISPEL TOSCANA, Autorità di Distretto Appennino Settentrionale e Autorità di Distretto Appennino Centrale il cd protocollo Masterplan di cui alle DGR n. 531 e 859/2021. L'attività è stata avviata nell'anno 2022. Nell'anno 2023 attraverso gli affidamenti a Ingegnerie Toscane, Università di Firenze e Università di Palermo è stata completata la costruzione del modello semplificato del sistema acquedottistico toscano, sono stati fatti i primi test di validazione con il software AQUATOR (Hydro International) ed è stato completato il primo modello di valutazione delle caratteristiche di qualità delle acque da utilizzare per la simulazione. Nel corso del 2024, inoltre, sono state acquisite le capacità di simulazione in autonomia dei sistemi acquedottistici da parte del personale AIT designato, attraverso una attività formativa per cui è stata incaricata l'Università di Palermo, che ha curato negli anni scorsi l'implementazione del modello su AQUATOR degli acquedotti Toscani (CIG B2EB9473C7). Nel 2025 sono state messe a punto con l'Università di Palermo le valutazioni possibili sui progetti PNISSI per cui è stata aperta la seconda finestra di presentazione dei progetti (v. Prot.N.0017605/2025). Sono state effettuate le simulazioni con ACQUATOR di quattro progetti candidati al PNISSI: GAIA, Dorsale Forte dei Marmi – Massarosa; ACQUE Derivazione Serchio - Casa del Lupo e collegamento Pollino, Collegamento Roglio - La Rosa, collegamento Cerbaie – Empoli (v. Prot.N.0018935/2025).	Raggiunto
10	Affidamento del s.i.i. per la Conferenza territoriale n. 3 Medio Valdarno	TUTTE LE AREE	L'attuale gestione del s.i.i. nei Comuni ricadenti nel territorio della Conferenza Territoriale n. 3 "Medio Valdarno" andrà a scadenza il 31.12.2025 In vista di tale scadenza, l'Assemblea AIT ha scelto quale futura forma di gestione la società mista pubblico-privato	Individuazione del nuovo Gestore e affidamento del servizio	Predisposizione documenti di gara a doppio oggetto per la scelta del partner privato	Entro il 31/12/2025	14%	Il conseguimento dell'obiettivo di cui trattasi, che prevede la "Predisposizione documenti di gara a doppio oggetto per la scelta del partener privato", è stato assegnato a tutte le Aree organizzative dell'Ente. In via preliminare occorre ricordare la procedura di cui trattasi ha preso avvio nel luglio 2023 con l'approvazione da parte dell'Assemblea della Relazione ex art.14 del D.Lgs. n. 201/2022 e la successiva nomina del RUP e dei Responsabili di Fase (avvenuta con decreto DG n. 172 del 19/12/2023). Il RUP ha poi provveduto alla individuazione della Struttura stabile di supporto (Ausiliari del RUP). In data 31/10/2025 (con nota prot. 15586/2025 in pari data a firma congiunta con il Responsabile della Fase di progettazione), il RUP ha provveduto a trasmettere al Direttore Generale la documentazione di gara predisposta ai fini della sua approvazione, così come previsto dall'Assemblea AIT con la deliberazione n. 9/2024 (punto 3 della parte dispositiva dove ha infatti stabilito "Di dare mandato al Direttore Generale ad approvare con proprio decreto la documentazione relativa alla indizione della gara a doppio oggetto, su proposta del RUP individuato con Decreto del Direttore Generale n. 172 del 19/12/2023, nel rispetto dei criteri ed indirizzi di cui al presente provvedimento"). Nel corso del mese di dicembre, l'Assemblea AIT, con deliberazione n. 8/2025 del 09/12/2025, preso atto che la Conferenza territoriale n.3 «Medio Valdarno» nella seduta del 19/11/2025 si è espressa «a favore della necessità di dare mandato al Direttore Generale dell'AIT affinché proceda all'istruttoria relativa alla valutazione della forma di gestione tramite società interamente pubblica in house come disciplinata dal D.Lgs. 175/2016 da sottoporre all'Assemblea per la scelta della forma di gestione», ha stabilito: - di accogliere l'indirizzo formulato dalla Conferenza territoriale n. 3 «Medio Valdarno» con deliberazione n. 1/2025 del 19/11/2025; - di dare mandato alla struttura dell'Autorità per l'avvio di una approfondita attività istruttoria ai sensi dell'art. 14 del D.Lgs. n. 201/2022, finalizzata alla valutazione comparativa tra le possibili forme di gestione, tra cui quella dell'affidamento in <i>house providing</i>, da esercitarsi auspicabilmente per il tramite di società partecipata da Plures S.p.a., società interamente pubblica; - di sospendere la procedura di gara a doppio oggetto, non ancora avviata, per la selezione del socio privato e per l'affidamento in concessione del Servizio Idrico Integrato per il sub-ambito Conferenza Territoriale n.3 «Medio Valdarno» di cui alla propria Deliberazione n. 13/2023 del 24 luglio 2023 recante «Scelta della modalità di gestione per l'affidamento del servizio idrico integrato nel territorio della Conferenza territoriale n. 3 Medio Valdarno»; - di richiedere alla struttura dell'AIT di effettuare gli approfondimenti tecnici relativi alla suddetta forma di gestione <i>in house</i>, predisponendo una nuova Relazione di cui all'art. 14 del D.Lgs. n. 201/2022 entro e non oltre il 31/03/2026; - di disporre la proroga tecnica del corrente affidamento del Servizio Idrico Integrato alla società Publiacqua S.p.a. alle medesime condizioni di quello attualmente svolto, per il tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura di nuovo affidamento secondo i dettami dell'art. 16 del TUSP, e comunque non oltre il 31/12/2026, anche allo scopo di terminare gli importanti investimenti finanziati in tutto o in parte con i fondi PNRR, la cui scadenza ricade nel corso dell'anno 2026. In esecuzione delle decisioni assunte dall'Assemblea con la citata delibera n. 8/2025, è stata avviata la procedura finalizzata alla redazione della Relazione ex art. 14 del D.Lgs. n. 201/2022, al fine di verificare la fattibilità tecnico-economica dell'affidamento <i>in house providing</i> del s.i.i. per il sub-ambito della Conferenza territoriale n. 3 «Medio Valdarno».	Raggiunto
11	Realizzazione progetti PNRR per i quali l'AIT è stata individuata quale Soggetto beneficiario	TUTTE LE AREE	L'Autorità Idrica Toscana è stata individuata quale Soggetto beneficiario/attuatore di Investimenti a valere su specifiche Missioni e Interventi PNRR (M2C4-I4.2 perdite idriche,	L'obiettivo si sviluppa su scala pluriennale essendo prevista dalle vigenti norme UE e nazionali la completa realizzazione delle opere oggetto di finanziamento	Monitoraggio e controllo amministrativo delle procedure di gara attuate dai Gestori per la realizzazione delle opere PNRR dai Gestori del s.i.i. quali soggetti realizzatori	Entro il 31/12/2025	14%	L'AIT è stata individuata quale Soggetto beneficiario o attuatore di 1° livello di specifici finanziamenti PNRR per la realizzazione di opere inerenti alla Missione 2 "Rivoluzione verde e transizione ecologica", Misure: - M2C4-I4.2 perdite di rete (prima e terza finestra temporale); - M2C1-I1.1 «Linea C» fanghi di depurazione; - M2C4-I4.4 investimenti in fognatura e depurazione. Come Soggetto beneficiario/attuatore dei suddetti Interventi PNRR, l'AIT ha assunto l'obbligo di effettuare un monitoraggio tecnico e amministrativo sulle procedure di realizzazione dei Progetti finanziati.	Raggiunto

Autorità Idrica Toscana

Numero obiettivo	Obiettivo	Area	Stato di partenza	Stato di arrivo	Azioni da intraprendere	Tempistica	Peso %	Report Attuazione	Autovalutazione*																																				
			M2C1-I1.1 Linea “C” impianto di gestione rifiuti, M2C4-I4.4 impianti di fognatura e depurazione L’AIT quale soggetto attuare dele suddette Misure è tenuta al monitoraggio, rendicontazione e controllo delle opere assegnate oggetto di finanziamento, le quali sono realizzate dai dai diversi Gestori del s.i.i. con riferimento all’ambito territoriale di competenza	PNRR entro il 2026	- Monitoraggio e controllo tecnico/operativo stato di attuazione degli interventi - Erogazione finanziamenti secondo la disciplina prevista dagli Atti d’Obbligo sottoscritti e dalle Linee Guida ministeriali			MONITORAGGIO E CONTROLLO AMMINISTRATIVO PNRR M2C4-I4.2 perdite di rete (3ª finestra temporale) Nell’ambito della Missione 2 del PNRR e, in particolare, della linea di Investimento M2C4-I4.2 dedicata alla “Riduzione delle perdite nelle reti di distribuzione dell’acqua, compresa la digitalizzazione e il monitoraggio delle reti”, a seguito dello stanziamento di risorse aggiuntive (Decreto MEF/RGS del 3 maggio 2024), con decreto direttoriale n. 299 del 21 giugno 2024 (il quale ha sostituito ilo decreto direttoriale MIT n. 203/2023), il MIT ha aggiornato la graduatoria definitiva delle proposte ammesse a finanziamento, approvata con decreto direttoriale MIMS n. 1/2023, rettificato con decreto n. 181/2024. Il citato decreto n. 299/2024 ha approvato il finanziamento dei seguenti interventi proposti da questa Autorità (terza finestra temporale) la cui verifica amministrativa ha preso avvio in data 10/12/2025: <table><tr><th>Codice intervento</th><th>Soggetto Beneficiario</th><th>Soggetto Attuatore</th><th>Titolo intervento</th><th>Totale intervento</th><th>Importo ammissibile a finanziamento</th></tr><tr><td>M2C4-I4.2_165</td><td>Autorità Idrica Toscana</td><td>Acque SpA</td><td>Digital4zero - Digitalizzazione delle reti e riduzione delle perdite idriche</td><td>€ 41.850.515,00</td><td>€ 32.595.930,00</td></tr><tr><td>M2C4-I4.2_167</td><td>Autorità Idrica Toscana</td><td>Acquedotto del Fiora SpA (AdF SpA)</td><td>Digitalizzazione, distrettualizzazione ed efficientamento delle reti per la riduzione dei prelievi idrici dall’ambiente e prioritariamente dalle fonti a maggiore vulnerabilità quali quantitativi</td><td>€ 42.396.157,00</td><td>€ 19.915.296,00</td></tr><tr><td>M2C4-I4.2_168</td><td>Autorità Idrica Toscana</td><td>ASA SpA</td><td>Interventi finalizzati alla riduzione delle perdite idriche nelle reti di distribuzione e alla implementazione di sistemi di controllo e monitoraggio integrativi del sistema di telecontrollo ASA</td><td>€ 21.537.569,86</td><td>€ 15.290.637,59</td></tr><tr><td>M2C4-I4.2_166</td><td>Autorità Idrica Toscana</td><td>GEAL SpA</td><td>Completamento della digitalizzazione e monitoraggio dell’infrastruttura per la riduzione delle perdite idriche nel Comune di Lucca</td><td>€ 12.244.496,00</td><td>€ 8.878.496,00</td></tr><tr><td>M2C4-I4.2_169</td><td>Autorità Idrica Toscana</td><td>Comune di Zeri</td><td>Riduzione delle perdite nelle reti acquedottistiche del Comune di Zeri compresa la digitalizzazione e il monitoraggio</td><td>€ 6.632.228,10</td><td>€ 6.478.129,74</td></tr></table> Con riferimento agli interventi della terza finestra temporale, ai fini dei controlli amministrativi sulle procedure attuate dai Soggetti attuatori nella fase di definizione delle procedure di gara e nella fase post aggiudicataria e di rendicontazione, sono state aggiornate le «Linee Guida operative per l’esecuzione dei controlli sul rispetto degli obblighi amministrativi in capo all’AIT e ai Soggetti Attuatori» con decreto del Direttore n. 142 del 2 dicembre 2025. In data 10/12/2025, l’Entea ha dato avvio alle verifiche amministrative sulle procedure di affidamento dei contratti di lavori, servizi e forniture effettuate dai Soggetti Attuatori della Misura di cui trattasi relative agli interventi previsti nella 3ª finestra temporale (si veda verbale in atti al prot. 18502/2025 del 17/12/2025), provvedendo: a definire il calendario controlli; alla individuazione dei criteri per la definizione del campione dei procedimenti da sottoporre a controllo suddiviso per ogni Soggetto Attuatore; alla definizione delle modalità di verifica delle <i>checklist</i> All.ti Si.Ge.Co MIT 8h e 9k (affidamenti diretti) per le procedure relative alla 1ª finestra temporale. In data 23/12/2025 hanno preso avvio i controlli amministrativi sulle procedure di affidamento effettuate dal Comune di ZERI per l’attuazione dell’Intervento PNRR indicato nella sopra riportata tabella, come da verbale acquisto agli atti al prot. 208/2026 del 09/01/2026.	Codice intervento	Soggetto Beneficiario	Soggetto Attuatore	Titolo intervento	Totale intervento	Importo ammissibile a finanziamento	M2C4-I4.2_165	Autorità Idrica Toscana	Acque SpA	Digital4zero - Digitalizzazione delle reti e riduzione delle perdite idriche	€ 41.850.515,00	€ 32.595.930,00	M2C4-I4.2_167	Autorità Idrica Toscana	Acquedotto del Fiora SpA (AdF SpA)	Digitalizzazione, distrettualizzazione ed efficientamento delle reti per la riduzione dei prelievi idrici dall’ambiente e prioritariamente dalle fonti a maggiore vulnerabilità quali quantitativi	€ 42.396.157,00	€ 19.915.296,00	M2C4-I4.2_168	Autorità Idrica Toscana	ASA SpA	Interventi finalizzati alla riduzione delle perdite idriche nelle reti di distribuzione e alla implementazione di sistemi di controllo e monitoraggio integrativi del sistema di telecontrollo ASA	€ 21.537.569,86	€ 15.290.637,59	M2C4-I4.2_166	Autorità Idrica Toscana	GEAL SpA	Completamento della digitalizzazione e monitoraggio dell’infrastruttura per la riduzione delle perdite idriche nel Comune di Lucca	€ 12.244.496,00	€ 8.878.496,00	M2C4-I4.2_169	Autorità Idrica Toscana	Comune di Zeri	Riduzione delle perdite nelle reti acquedottistiche del Comune di Zeri compresa la digitalizzazione e il monitoraggio	€ 6.632.228,10	€ 6.478.129,74	
Codice intervento	Soggetto Beneficiario	Soggetto Attuatore	Titolo intervento	Totale intervento	Importo ammissibile a finanziamento																																								
M2C4-I4.2_165	Autorità Idrica Toscana	Acque SpA	Digital4zero - Digitalizzazione delle reti e riduzione delle perdite idriche	€ 41.850.515,00	€ 32.595.930,00																																								
M2C4-I4.2_167	Autorità Idrica Toscana	Acquedotto del Fiora SpA (AdF SpA)	Digitalizzazione, distrettualizzazione ed efficientamento delle reti per la riduzione dei prelievi idrici dall’ambiente e prioritariamente dalle fonti a maggiore vulnerabilità quali quantitativi	€ 42.396.157,00	€ 19.915.296,00																																								
M2C4-I4.2_168	Autorità Idrica Toscana	ASA SpA	Interventi finalizzati alla riduzione delle perdite idriche nelle reti di distribuzione e alla implementazione di sistemi di controllo e monitoraggio integrativi del sistema di telecontrollo ASA	€ 21.537.569,86	€ 15.290.637,59																																								
M2C4-I4.2_166	Autorità Idrica Toscana	GEAL SpA	Completamento della digitalizzazione e monitoraggio dell’infrastruttura per la riduzione delle perdite idriche nel Comune di Lucca	€ 12.244.496,00	€ 8.878.496,00																																								
M2C4-I4.2_169	Autorità Idrica Toscana	Comune di Zeri	Riduzione delle perdite nelle reti acquedottistiche del Comune di Zeri compresa la digitalizzazione e il monitoraggio	€ 6.632.228,10	€ 6.478.129,74																																								

Autorità Idrica Toscana

Numero obiettivo	Obiettivo	Area	Stato di partenza	Stato di arrivo	Azioni da intraprendere	Tempistica	Peso %	Report Attuazione	Autovalutazione*																																																								
								<u>PNRR M2C1-I1.1 «Linea C» fanghi di depurazione</u> Con Decreto del MASE – Dipartimento sviluppo sostenibile - n. 23 del 20/01/2023 nell’ambito della Misura PNRR / M2C1-I1.1. «Linea C» l’AIT è stata individuata come “Soggetto attuatore” per la realizzazione dei seguenti interventi: <table><tr><th>Soggetto realizzatore</th><th>OGGETTO</th><th>Importo max finanziato</th><th>CUP</th></tr><tr><td>ASA spa</td><td>PROGETTO HUB LIVORNO FANGHI FORSU BIOMETANO</td><td>€ 10,000,000.00</td><td>I45H22000040002</td></tr><tr><td>ACQUEDOTTO DEL FIORA spa¹</td><td>INTERVENTI DEPURATORE SAN GIOVANNI GROSSETO LOTTO 2 - SEZIONE DIGESTIONE ANAEROBICA</td><td>€ 9,216,066.13</td><td>F52F18000060005</td></tr><tr><td>NUOVE ACQUE spa</td><td>REALIZZAZIONE DI HUB PER DIGESTIONE ANAEROBICA ED ESSICCAMENTO FANGHI NUOVE ACQUE S.P.A. – AREZZO</td><td>€ 8,167,240.00</td><td>D12E22000970006</td></tr><tr><td>PUBLIACQUA spa</td><td>NUOVO IMPIANTO ESSICCAMENTO FANGHI CASE PASSERINI</td><td>€ 6,690,061.88</td><td>H96D20000010007</td></tr></table> Le attività di verifica sono state svolte nel corso dell’anno 2024 sulla base delle «<i>Linee guida operative per l’esecuzione dei controlli sul rispetto degli obblighi amministrativi in capo all’AIT come Soggetto attuatore e ai Soggetti quali Soggetti realizzatori</i>».. La <u>validazione dei risultati dei controlli è intervenuta in data 17/01/2025</u>, come da verbale della Sezione acquisito agli atti con prot. n. 1141/2025 del 21/01/2025. <u>PNRR M2C4-I4.4 investimenti in fognatura e depurazione</u> Con Decreto del Ministro dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE) n. 262 del 09/08/2023 sono stati finanziati gli seguenti Interventi indicati nella tabella che segue, proposti dall’AIT, a valere sulla Misura PNRR M2C4-I4.4; per la realizzazione di tali interventi AIT è stata individuata come “Soggetto attuatore” <table><tr><th>GESTORE SII Soggetto attuatore esterno</th><th>OGGETTO</th><th>Importo finanziato</th><th>CUP</th></tr><tr><td>GAIA SpA</td><td>Costruzione del nuovo impianto di depurazione di Barga in Loc. Chitarrino e collettamenti lotto 1 e lotto 2</td><td>€ 5.301.290</td><td>G17H10002760004</td></tr><tr><td>Publiacqua SpA</td><td>Collettamento reflui Impruneta verso IDL Impruneta</td><td>€ 2.593.209</td><td>H62E22000190008</td></tr><tr><td>Publiacqua SpA</td><td>Nuovo sistema smaltimento reflui strada in Chianti</td><td>€ 2.230.160</td><td>H52E22000180008</td></tr><tr><td>Publiacqua SpA</td><td>Sistemazione fognaria San Casciano Val di Pesa</td><td>€ 7.105.393</td><td>H48B22000270008</td></tr><tr><td>Acquedotto del Fiora SpA</td><td>Collegamenti Montalcino Torrenieri 1° lotto 2° lotto</td><td>€ 5.251.191</td><td>F22E14000180005</td></tr><tr><td>Acque SpA</td><td>Recupero scarichi Zona S. Ermete, Ospedaletto, Putignano - Pisa</td><td>€ 6.999.745</td><td>F52E0000040007</td></tr><tr><td>Nuove Acque SpA</td><td>Completamento del collegamento alla depurazione dell’agglomerato di Arezzo</td><td>€ 2.522.698</td><td>D12E2200033006</td></tr><tr><td>GEAL SpA</td><td></td><td>€ 1.000.000</td><td>B62E22027450005</td></tr></table>	Soggetto realizzatore	OGGETTO	Importo max finanziato	CUP	ASA spa	PROGETTO HUB LIVORNO FANGHI FORSU BIOMETANO	€ 10,000,000.00	I45H22000040002	ACQUEDOTTO DEL FIORA spa ¹	INTERVENTI DEPURATORE SAN GIOVANNI GROSSETO LOTTO 2 - SEZIONE DIGESTIONE ANAEROBICA	€ 9,216,066.13	F52F18000060005	NUOVE ACQUE spa	REALIZZAZIONE DI HUB PER DIGESTIONE ANAEROBICA ED ESSICCAMENTO FANGHI NUOVE ACQUE S.P.A. – AREZZO	€ 8,167,240.00	D12E22000970006	PUBLIACQUA spa	NUOVO IMPIANTO ESSICCAMENTO FANGHI CASE PASSERINI	€ 6,690,061.88	H96D20000010007	GESTORE SII Soggetto attuatore esterno	OGGETTO	Importo finanziato	CUP	GAIA SpA	Costruzione del nuovo impianto di depurazione di Barga in Loc. Chitarrino e collettamenti lotto 1 e lotto 2	€ 5.301.290	G17H10002760004	Publiacqua SpA	Collettamento reflui Impruneta verso IDL Impruneta	€ 2.593.209	H62E22000190008	Publiacqua SpA	Nuovo sistema smaltimento reflui strada in Chianti	€ 2.230.160	H52E22000180008	Publiacqua SpA	Sistemazione fognaria San Casciano Val di Pesa	€ 7.105.393	H48B22000270008	Acquedotto del Fiora SpA	Collegamenti Montalcino Torrenieri 1° lotto 2° lotto	€ 5.251.191	F22E14000180005	Acque SpA	Recupero scarichi Zona S. Ermete, Ospedaletto, Putignano - Pisa	€ 6.999.745	F52E0000040007	Nuove Acque SpA	Completamento del collegamento alla depurazione dell’agglomerato di Arezzo	€ 2.522.698	D12E2200033006	GEAL SpA		€ 1.000.000	B62E22027450005	
Soggetto realizzatore	OGGETTO	Importo max finanziato	CUP																																																														
ASA spa	PROGETTO HUB LIVORNO FANGHI FORSU BIOMETANO	€ 10,000,000.00	I45H22000040002																																																														
ACQUEDOTTO DEL FIORA spa ¹	INTERVENTI DEPURATORE SAN GIOVANNI GROSSETO LOTTO 2 - SEZIONE DIGESTIONE ANAEROBICA	€ 9,216,066.13	F52F18000060005																																																														
NUOVE ACQUE spa	REALIZZAZIONE DI HUB PER DIGESTIONE ANAEROBICA ED ESSICCAMENTO FANGHI NUOVE ACQUE S.P.A. – AREZZO	€ 8,167,240.00	D12E22000970006																																																														
PUBLIACQUA spa	NUOVO IMPIANTO ESSICCAMENTO FANGHI CASE PASSERINI	€ 6,690,061.88	H96D20000010007																																																														
GESTORE SII Soggetto attuatore esterno	OGGETTO	Importo finanziato	CUP																																																														
GAIA SpA	Costruzione del nuovo impianto di depurazione di Barga in Loc. Chitarrino e collettamenti lotto 1 e lotto 2	€ 5.301.290	G17H10002760004																																																														
Publiacqua SpA	Collettamento reflui Impruneta verso IDL Impruneta	€ 2.593.209	H62E22000190008																																																														
Publiacqua SpA	Nuovo sistema smaltimento reflui strada in Chianti	€ 2.230.160	H52E22000180008																																																														
Publiacqua SpA	Sistemazione fognaria San Casciano Val di Pesa	€ 7.105.393	H48B22000270008																																																														
Acquedotto del Fiora SpA	Collegamenti Montalcino Torrenieri 1° lotto 2° lotto	€ 5.251.191	F22E14000180005																																																														
Acque SpA	Recupero scarichi Zona S. Ermete, Ospedaletto, Putignano - Pisa	€ 6.999.745	F52E0000040007																																																														
Nuove Acque SpA	Completamento del collegamento alla depurazione dell’agglomerato di Arezzo	€ 2.522.698	D12E2200033006																																																														
GEAL SpA		€ 1.000.000	B62E22027450005																																																														

¹ Allo stato il MASE ha avviato la procedura di revoca finanziamento del progetto

Numero obiettivo	Obiettivo	Area	Stato di partenza	Stato di arrivo	Azioni da intraprendere	Tempistica	Peso %	Report Attuazione				Autovalutazione*			
									Estensione fognatura e efficientamento energetico depuratore città di Lucca						
								ASA SpA	Revamping e Riuso Irriguo del Depuratore di Campo alla Croce di Venturina (LI)	€ 6.632.313	I66D02000020008				
								Di seguito si presenta la relazione sulle attività svolte nel corso dell’anno 2025 dall’Ente, con riferimento alle verifiche amministrative effettuate sulle procedure di affidamento attuate, nell’ambito della Misura PNRR in oggetto, dai Soggetti attuatori esterni:							
								Soggetto attuatore esterno	Riunioni di verifica svolte (estremi verbale)	Seduta di validazione verifiche (estremi verbale)					
								Acquedotto del Fiora SpA	23/07/2025 e 31/07/2025 (verbale prot. 12719/2025 del 09/09/2025)	16/09/2025 (verbale prot. 13380/2025 del 23/09/2025)					
								Acque SpA	10/06/2025, 26/06/2025 e 23/07/2025 (verbale prot. 12670/2025 del 08/09/2025)	16/09/2025 (verbale prot. 13379/2025 del 23/09/2025)					
								Gaia SpA	16/05/2025 e 25/07/2025 (verbale prot. 12662/2025 del 08/09/2025)	26/09/2025 (verbale prot. 14334/2025 del 09/10/2025)					
								Asa SpA	29/05/2025 e 25/07/2025 (verbale prot. 11000/2025 del 30/07/2025)	25/07/2025 (verbale prot. 11155/2025 del 01/08/2025)					
								Geal SpA	10/07/2025 e 26/09/2025 (verbale prot. 14203/2025 del 07/10/2025)	07/10/2025 (verbale prot. 14791/2025 del 17/10/2025)					
								Nuove Acque SpA	28/04/2025 e 14/05/2025 (verbale prot. 7721/2025 del 26/05/2025)	10/06/2025 (verbale prot. 8713/2025 del 16/06/2025)					
								Publiacqua SpA	05/03/2025 e 19/0 6198/2025 del 23/04/2025)	14/05/2025 (verbale prot. 7707/2025 del 26/05/2025)					
MONITORAGGIO E CONTROLLO TECNICO M2C4 I4.2: È stata monitorata la corretta compilazione del sistema ReGiS da parte dei Gestori, effettuato lo scaricamento periodico della documentazione, nonché i monitoraggi periodici previsti dalle procedure AIT: v. Prot.N.0000715/2026, Prot.N.0016348/2025, Prot.N.0016332/2025, Prot.N.0011854/2025, Prot.N.0005007/2025, Prot.N.0003566/2025, Prot.N.0000631/2025. Attività svolte in coordinamento dal Servizio progetti e controllo interventi. Sono state presentate 6 istanze di variazione art. 6 atto d’obbligo: Prot.N.0001874/2026, Prot.N.0001709/2026, Prot.N.0018135/2025, Prot.N.0016752/2025, Prot.N.0016166/2025, Prot.N.0012868/2025, Prot.N.0011587/2025. M2C4 I4.4: Rendicontato il monitoraggio del target intermedio al 30/6/2025 per i 6 progetti interessati: v. prot. Prot.N.0009135/2025, Prot.N.0009134/2025, Prot.N.0009133/2025, Prot.N.0009129/2025, Prot.N.0009128/2025, Prot.N.0009127/2025, Prot.N.0009108/2025. È stata monitorata la corretta compilazione del sistema ReGiS da parte dei Gestori, effettuato lo scaricamento periodico della documentazione, nonché i monitoraggi periodici previsti dalle procedure AIT: v. prot. v. Prot.N.0016024/2025, Prot.N.0012482/2025, Prot.N.0007810/2025, Prot.N.0004292/2025. Attività svolte in coordinamento dall’Ufficio Programmi degli Interventi. M2C1 I1.1 LINEA C Sono state presentate e assentite dal MASE, richieste di variazione del Cronoprogramma e del QE per i progetti finanziati, escluso quello di ADF per il quale il MASE ha confermato il definanziamento: Prot.N.0018205/2025, Prot.N.0015381/2025, Prot.N.0010541/2025, Prot.N.0009199/2025, Prot.N.0008246/2025, Prot.N.0007191/2025, Prot.N.0004803/2025. È stata monitorata la corretta compilazione del sistema ReGiS da parte dei Gestori, effettuato lo scaricamento periodico della documentazione, nonché i monitoraggi periodici previsti dalle procedure AIT: Prot.N.0000715/2026, Prot.N.0015668/2025, Prot.N.0011705/2025, Prot.N.0007196/2025, Prot.N.0004293/2025. Attività svolte in coordinamento dall’Ufficio Programmi degli Interventi. M2C4 I4.1: la misura è monitorata con report periodici e verifiche in loco dall'Ufficio Controlli Progetti: v. Prot.N.0000829/2026, Prot.N.0015454/2025, Prot.N.0010936/2025, Prot.N.0007210/2025, Prot.N.0006484/2025, Prot.N.0001309/2025. Negli anni 2024 e 2025 sono stati erogati complessivamente 114,1/235,8 Milioni € per progetti PNRR con fondi assegnati ad AIT (tutte le linee tranne 4.1, pari a 53,1 Milioni PNRR). Monitoraggio rafforzato interventi PNRR: per gli interventi con criticità di avanzamento è stato previsto un monitoraggio rafforzato rispetto a quelli periodici. A partire dal mese di Ottobre sono stati svolti 9 incontri relativi agli interventi del Gestore ASA sulle linee 4.4 (dep. Venturina, 3), 1.1 (Fanghi-Forsu, 2) e Isole Verdi (4). V. prot. Prot.N.0000156/2026, Prot.N.0017051/2025, Prot.N.0016481/2025, Prot.N.0016226/2025, Prot.N.0015539/2025, Prot.N.0015447/2025, Prot.N.0015446/2025, Prot.N.0015444/2025, Prot.N.0014728/2025, Prot.N.0000152/2026, Prot.N.0000156/2026 Prot.N.0000767/2026. Attività svolte in coordinamento con l’Ufficio Programmi degli Interventi. EROGAZIONE DEI FINANZIAMENTI L’anno 2025 è stato caratterizzato per l’entrata a regime delle richieste di trasferimento intermedio per i progetti finanziati; di seguito il riepilogo delle erogazioni effettuate:															

Autorità Idrica Toscana

Numero obiettivo	Obiettivo	Area	Stato di partenza	Stato di arrivo	Azioni da intraprendere	Tempistica	Peso %	Report Attuazione				Autovalutazione*
									LINEE/tipo pagamento	numero richieste	IMPORTO PAGATO	
									1.1 linea c	3	7.472.482,42	
									intermedio	3	7.472.482,42	
									4.2	15	48.061.849,89	
									anticipo 30%	1	1.943.438,92	
									intermedio	14	46.118.410,97	
									4.4	2	3.747.646,86	
									intermedio	2	3.747.646,86	
									Totale complessivo	20	59.281.979,17	

(*) Raggiunto, raggiunto parzialmente, non raggiunto, non raggiunto per cause non imputabili

Il “Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza 2025/2027” dell’Autorità, allegato quale parte integrante e sostanziale del PIAO 2025/2027 e redatto in coerenza con il PNA 2019 e con le disposizioni di legge in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza, alla misura di prevenzione generale 12.1, ha previsto l’individuazione negli strumenti del ciclo della performance degli obiettivi relativi alla attuazione delle misure di prevenzione e trasparenza quali obiettivi di performance individuale per i soggetti individuati e quindi tenuti alla implementazione e attuazione delle misure di prevenzione e di trasparenza. A tal fine il ciclo della performance ha infatti stabilito che l’attuazione delle misure di prevenzione individuate nel PTPCT costituiscano obiettivo primario e trasversale per tutte le strutture organizzative dell’Ente. Con riferimento all’attuazione degli obblighi in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza, si dà atto che tutte le strutture di Area hanno provveduto alla corretta e puntuale attuazione alle misure di prevenzione e trasparenza previste dal PTPCT 2025-2027 nonché dalle vigenti disposizioni di legge in materia.

IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Alessandro Mazzei (*)

(*) Documento elettronico sottoscritto con firma digitale
ai sensi dell’art. 24 del D.Lgs. 82/2005