

Autorità Idrica Toscana

Firenze, 3/09/2025

PdI – Programma degli interventi 2024-2029

Istruttoria finale per la quantificazione delle penali da obbligo di comunicazione ex art. 8 del Disciplinare Tecnico vigente

Gestore GAIA

L'istruttoria di verifica del rispetto dell'obbligo di comunicazione relativo al Programma degli interventi 2024-2029 di pertinenza dell'Ufficio Programmi degli interventi, in riferimento al gestore GAIA per l'annualità 2024, si è conclusa come di seguito illustrato.

La consegna del Programma degli interventi 2024-2029 e della relativa Relazione di accompagnamento era prevista entro il 5/04/2024.

La società ha richiesto e ottenuto specifica proroga al 24/04/2024, come registrato sulla piattaforma Net Sic.

In data 24/04/2024 la società ha caricato sulla piattaforma Net Sic il Programma degli interventi 2024-2029, mentre la Relazione di accompagnamento è stata caricata sulla stessa piattaforma in data 9/05/2024, quindi con 15 giorni di ritardo rispetto alla scadenza concordata.

I documenti consegnati dal gestore, ritenuti completi, sono stati utilizzati per l'attività di approvazione del PDI 2024-2029 avvenuta con Delibera del Consiglio Direttivo di AIT n. 11 del 28/10/2024.

Con riferimento alla matrice delle penalità di cui all'art. 9 del Disciplinare Tecnico, con 15 giorni di ritardo e incompletezza "nulla" nei documenti consegnati, si prevede una penalità pari al 18,33% dello 0,5% del valore di VRG al netto di Rctot (€) - da riferirsi al VRG del 2023.

data caricamento su Net SIC PDI	data caricamento su Net SIC RELAZIONE	RITARDO (rispetto a ultimo documento)	VRG al netto di Rctot (€) - 2023	0,5% VRG al netto di Rctot (€)	PENALE da DT (%)	PENALE (€)
24/04/2024	09/05/2024	15	98.071.291	490.356	18,33	89.882

Visto quanto sopra si propone di irrogare a GAIA una penale pari a 89.882 €.

La Responsabile dell'Ufficio

Programmi degli Interventi

Ing. Ilaria Ferrari

Documento informatico sottoscritto

con firma digitale ai sensi dell'art.24 del D.Lgs. 82/2005