

PROGETTO DI SISTEMAZIONE RETE FOGNARIA SANTA BRIGIDA – PONTASSIEVE

COMUNE PONTASSIEVE
COMMITTENTE PUBLIACQUA SPA
CODICE COMMESSA INGEGNERIE TOSCANE INGT-TPLPF-PBAFK004
CODICE COMMESSA CLIENTE PUBL-IIM01-PTSFX304.11
FASE DI PROGETTAZIONE

- DOCFAP
 PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICO-ECONOMICA
 ESECUTIVA

ELENCO ELABORATI PROGETTUALI:

PROG.	NUM	Elaborati Progetto fattibilità tecnico-economica	Formato/Scala	Revisione/ Data
ELABORATI DESCRITTIVI				
01	R.GE.1	Relazione generale	A4	Rev.2/nov. 2025
02	R.ID.1	Relazione idraulica	A4	Rev.1/ nov. 2025
03	R.AR.1	Verifica preventiva dell'interesse archeologico	A4	Rev.1/ ott. 2025
04	R.AMB.1	Relazione sostenibilità dell'opera	A4	Rev.1/ nov. 2025
05	R.IN.1	Relazione interferenze	A4	Rev.1/ nov. 2025
06	R.G.1	Relazione geologica	A4	Rev.2/ nov. 2025
07	R.G.2	Relazione geotecnica	A4	Rev.2/ nov. 2025
08	R.G.3	Relazione terre e rocce da scavo	A4	Rev.1/ nov. 2025
09	R.G.4	Relazione sismica	A4	Rev.1/ nov. 2025
10	R.G.5	Fascicolo indagini	A4	Rev.1/ nov. 2025
11	R.ES.1	Relazione piano particellare	A4	Rev.2/ nov. 2025
12	R.ES.2	Piano particellare - elenco ditte	A4	Rev.1/ nov. 2025
13	C.1	Disciplinare descrittivo e prestazionale degli elementi	A4	Rev.1/ nov. 2025
14	C.2	Piano di manutenzione dell'opera e delle sue parti	A4	Rev.1/ nov. 2025
ELABORATI ECONOMICI				
15	E.1	Elenco prezzi	A4	Rev.1/nov. 2025
16	E.2	Calcolo sommario lavori	A4	Rev.2/nov. 2025
17	E.3	Quadro economico	A4	Rev.2/nov. 2025
ELABORATI SICUREZZA				
18	S.1	Piano di Sicurezza e Coordinamento del PFTE	A4	Rev.2/nov. 2025
19	S.1.1	Cronoprogramma	A4	Rev.1/nov. 2025
20	S.1.2	Stima dei costi per la sicurezza	A4	Rev.1/nov. 2025
ELABORATI GRAFICI				
21	T.GE.1	Corografia	A0/1:10000	Rev.2/nov. 2025
22	T.GE.2	Planimetria stato attuale	A0/1:5000	Rev.2/nov. 2025
23	T.ID.1	Planimetria stato di progetto	A0/1:2000	Rev.2/nov. 2025
24	T.ID.2	Profili idraulici collettori di progetto	A0/1:100-1000	Rev.2/nov. 2025
25	T.ID.3	Particolari costruttivi derivatori	A1/1:100-1000	Rev.2/nov. 2025
26	T.ID.4	Particolari pozzetti e sezioni di posa	A1/Varie	Rev.1/nov. 2025
27	T.ES.1	Piano particellare	A0/varie	Rev.2/nov.2025
28	T.C.1	Layout cantiere	A0	Rev.1/nov. 2025