

**DECRETO DEL DIRETTORE GENERALE
N. 8 del 19/01/2026**

**Oggetto: NUOVE ACQUE SPA – INTERVENTO CODICE MI_FOG-DEP02_04_0020
“COLLEGAMENTO ALLA DEPURAZIONE DEGLI SCARICHI LIBERI NELL'AGGLOMERATO DI
CASTIGLION FIORENTINO” - PROROGA TERMINE ULTIMAZIONE LAVORI DI CUI AL DECRETO
DEL DIRETTORE GENERALE N.50 DEL 10.04.2025. .**

IL DIRETTORE GENERALE

RICHIAMATO il Decreto del sottoscritto n.50 del 10/04/2025, avente ad oggetto “*Nuove Acque spa – Interventi di cui all’Art. 2 della L.R. n.5 del 27 gennaio 2016 s.m.i.. Diffida ad adempiere ai sensi dell’art. 23 L.R. N. 69/2011 s.m.i.*”, con il quale il Gestore NUOVE ACQUE Spa è stato diffidato ad ultimare nel minor tempo possibile e comunque entro le tempistiche ivi indicate (31/12/2025), funzionali al rispetto degli adempimenti comunitari in materia di qualità delle acque, l’intervento (codice MI_FOG-DEP02_04_0020) “*Collegamento alla depurazione degli scarichi liberi nell’Agglomerato di Castiglion Fiorentino*”, di cui al Piano Stralcio approvato da AIT con Delibera dell’Assemblea n. 19/2021, ai sensi della L.R. n. 5/2016 come aggiornata dalla L.R. 36/2021;

VISTA la nota in atti al prot. n. 18908 del 29.12.2025, con la quale il Gestore NUOVE ACQUE Spa “*considerata la complessità dell’intervento in oggetto che interessa scarichi dislocati in varie località del comune di Castiglion Fiorentino e viste le difficoltà operative riscontrate per la conduzione dello stesso che non ci permettono ad oggi di giungere a conclusione entro la data fissata precedentemente comunicata (31/12/2025),*” chiede una proroga al **28.02.2026** del termine di ultimazione dei lavori per il collettamento degli scarichi liberi elencati nel prospetto di cui alla citata nota;

RICHIAMATA l’Ordinanza Contingibile ed Urgente n. 26 del 26/06/2025 - ex art.50 D.Lgs. 267/2000 - con la quale il Comune di Castiglion Fiorentino ha ordinato, per la tutela della salute pubblica, la prosecuzione degli scarichi liberi di fognatura associati al codice intervento MI_FOGDEP02_04_0020 del Piano Stralcio per il tempo strettamente necessario al completamento dei lavori di collettamento degli stessi, prendendo a riferimento il termine di fine lavori al 31/12/2025 di cui al Decreto n.50/2025;

DATO ATTO che, con la medesima nota prot. n. 18908/2025 e medesime motivazioni, il Gestore NUOVE ACQUE Spa chiede al Comune di Castiglion Fiorentino analoga proroga al 28.02.2026 dell’Ordinanza, sopra menzionata, al fine di garantire la continuità di un servizio essenziale dal punto di vista sia ambientale che igienico-sanitario;

VISTO il decreto legislativo 3 aprile 2006 s.m.i., n. 152 “*Norme in materia ambientale*”;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 s.m.i., “*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*”;

Autorità Idrica Toscana

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i., recante il “*Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali*”;

DECRETA

DI PROROGARE al **28.02.2025**, per le motivazioni di cui alla nota in atti al prot. n. 18908 del 29.12.2025 cui si rinvia *per relationem*, il termine per la conclusione dei lavori relativi all’intervento (codice MI_FOG-DEP02_04_0020) “*Collegamento alla depurazione degli scarichi liberi nell’Agglomerato di Castiglion Fiorentino*”, di cui al Piano Stralcio approvato da AIT con Delibera dell’Assemblea n. 19/2021, ai sensi della L.R. n. 5/2016 come aggiornata dalla L.R. 36/2021;

DI PRESCRIVERE al Gestore NUOVE ACQUE spa di comunicare tempestivamente la messa in esercizio e, non appena disponibili, di trasmettere il certificato di regolare esecuzione ed il collaudo;

DI PROCEDERE, in caso di inutile decorso del predetto termine, all’esercizio dei poteri sostitutivi di cui al comma 3 del menzionato art. 23 e del comma 2 del menzionato art. 152;

DI TRASMETTERE copia del presente atto al Gestore NUOVE ACQUE spa, alla Direzione Difesa del suolo e Protezione Civile Settore Tutela Acqua e Costa -Servizio Idrico Integrato e alla Direzione Tutela dell’Ambiente ed Energia - Settore Autorizzazioni Integrate Ambientali della Regione Toscana;

DI TRASMETTERE, altresì, copia del presente atto al Comune di Castiglion Fiorentino, per quanto di competenza, ai fini dell’adozione di provvedimenti contingibili e urgenti per motivi di igiene pubblica e sanità ai sensi del comma 32 della L. n.833 del 23.12.1978;

DI TRASMETTERE copia del presente atto al Responsabile del procedimento di pubblicazione per la pubblicazione all’Albo Pretorio on line per 15 giorni consecutivi.

IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Alessandro Mazzei (*)

(*) Documento amministrativo informatico sottoscritto
con firma digitale ai sensi dell’art.24 del D.Lgs. 82/2005

Autorità Idrica Toscana

Parere ai sensi dell'art 25 dello Statuto

**OGGETTO: NUOVE ACQUE SPA – INTERVENTO CODICE MI_FOG-DEP02_04_0020 “COLLEGAMENTO ALLA
DEPURAZIONE DEGLI SCARICHI LIBERI NELL'AGGLOMERATO DI CASTIGLION FIORENTINO” - PROROGA
TERMINE ULTIMAZIONE LAVORI DI CUI AL DECRETO DEL DIRETTORE GENERALE N.50 DEL 10.04.2025.**

Si esprime parere favorevole in ordine alla **regolarità tecnica** del decreto di cui all'oggetto.

Firenze, 18/01/2026 .

IL DIRIGENTE

Ing. Andrea Cappelli

(*) Documento amministrativo informatico sottoscritto
con firma digitale ai sensi dell'art.24 del D.Lgs. 82/2005