

**DECRETO DEL DIRETTORE GENERALE  
N. 45 del 16/04/2026**

**Oggetto: PROGETTO DEFINITIVO DENOMINATO “NUOVA ADDUTTRICE ANCONELLA-PIZZI-LA LAMA” NEI COMUNI DI FIRENZE E DI BAGNO A RIPOLI DI PUBLIACQUA SPA. DICHIARAZIONE DI PUBBLICA UTILITÀ DI CUI AL DECRETO DEL DIRETTORE GENERALE AIT N. 49 DEL 26 APRILE 2021 - PROROGA DEI TERMINI EX ART. 13, COMMA 5 D.P.R. N.327/2001..**

**IL DIRETTORE GENERALE**

VISTO il Decreto n. 49 del 26/04/2021 avente ad oggetto: “Art. 22 L.R. 69/2011. Progetto definitivo denominato “NUOVA ADDUTTRICE ANCONELLA-PIZZI-LA LAMA” nei Comuni di Firenze e di Bagno a Ripoli di Publiacqua SpA – Approvazione con apposizione del vincolo preordinato all’esproprio e dichiarazione di pubblica utilità” con il quale:

- è stato approvato il sopra citato progetto definitivo proposto da Publiacqua SpA, prendendo atto che la Conferenza di Servizi convocata ai sensi dell’art.158bis del D.Lgs.152/2006 per l’approvazione di tale progetto definitivo si è conclusa con esito favorevole all’approvazione del progetto, dando atto che, ai sensi del comma 2, dell’art.158-bis, del D.Lgs.152/2006 l’approvazione costituisce titolo abilitativo alla realizzazione dell’intervento;
- l’approvazione è stata vincolata alle raccomandazioni, condizioni, indicazioni e prescrizioni riportate nelle autorizzazioni, nulla osta, concessioni, pareri, rilasciati dagli Enti/Amministrazioni/Società chiamati ad esprimersi in merito all’opera nell’ambito della Conferenza di servizi e riportati nel testo di tale Decreto;
- è stata disposta, ai sensi dell’art.12, comma 1, lettera b), del DPR 327/2001 e dell’art.22, comma 2, della L.R. 69/2011 la dichiarazione di pubblica utilità della suddetta opera ed il contestuale vincolo preordinato all’esproprio a favore di Publiacqua SpA secondo il piano particellare e la planimetria catastale allegati al progetto;

PRESO ATTO CHE ai sensi dell’art. 13 del Testo Unico Espropri D.P.R. 327/2001 e s.m.i., la dichiarazione di pubblica utilità ha validità di cinque anni dalla data di efficacia dell’atto che l’ha disposta, e che nel caso in oggetto decorre dal 26/04/2021;

VISTA l’istanza acquisita in atti prot. n. 5273 del 14/04/2026 con la quale Publiacqua SpA ha richiesto la proroga di due anni della pubblica utilità ai sensi dell’art.13 c.5 del DPR 327/01 al fine di poter realizzare l’intervento di cui trattasi e contestualmente ha certificato l’avvenuta comunicazione dell’avviso di avvio del procedimento di proroga alle proprietà interessate dal progetto, ai sensi della L. 241/90 e ss.mm.ii., comunicando di non aver ricevuto osservazioni nel merito;

CONSIDERATO che, nel merito dell’istanza di proroga, Publiacqua SpA segnala che alcune lavorazioni previste dal progetto sono state effettuate nell’ambito di lavori interferenti proposti da enti terzi, trovando sinergia e convenienza rispetto alla successiva esecuzione;

CONSIDERATO inoltre che Publiacqua spa motiva la necessità della proroga, considerata l’impossibilità di completare le lavorazioni necessarie entro il termine previsto del 26/04/2026 per le seguenti motivazioni:

# *Autorità Idrica Toscana*

---

- l'introduzione di un rilevante insieme di interventi finanziati da fondi PNRR sul territorio comunale di Firenze, da ritenersi prioritari in relazione ai vincoli temporali di attuazione non derogabili;
- la presenza dei cantieri per la realizzazione della linea tramviaria 3.2.1. Firenze-Bagno a Ripoli - opera pubblica strategica promossa dall'amministrazione Comunale e disciplinata nell'ambito della Convenzione tra Comune di Firenze e Tram di Firenze S.p.A.;
- la presenza dei cantieri per sviluppi infrastrutturali nelle aree limitrofe alla lottizzazione "Viola Park";
- la difficoltà di acquisizione delle necessarie autorizzazioni da parte del Settore Mobilità dell'Amministrazione Comunale per l'apertura di nuovi cantieri, utili al completamento dell'intervento, in un contesto fortemente impattato dai lavori di cui ai punti precedenti;
- la previsione contemporanea di interventi legati a vincoli normativi stringenti quali Piano Stralcio e Accordo di Programma per agglomerati minori di 2.000 A.E. nonché per interventi di somma urgenza a seguito degli eventi meteorologici estremi verificatosi il 2-3 novembre 2023 e il 14-15 marzo 2025 che hanno coinvolto numerosi Comuni inclusi nel perimetro gestionale di Publiacqua S.p.A.;

VISTO il DPR 327/2001 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità" e successive modifiche e integrazioni ed in particolare l'art.13 che:

- al comma 4 prevede che, se nel provvedimento che comporta la dichiarazione di pubblica utilità dell'opera manca l'espressa determinazione del termine entro il quale il decreto di esproprio va emanato, il decreto di esproprio può essere emanato entro il termine di 5 anni, decorrente dalla data in cui diventa efficace l'atto che dichiara la pubblica utilità dell'opera;
- al comma 5 prevede che l'autorità che ha dichiarato la pubblica utilità dell'opera può disporre la proroga dei termini previsti per l'adozione del decreto di esproprio per casi di forza maggiore o per altre giustificate ragioni e prevede altresì, che la proroga stessa può essere disposta, anche d'ufficio, prima della scadenza del termine e per un periodo di tempo che non supera i quattro anni;

PRESO quindi ATTO CHE sussistono le condizioni per l'adozione del provvedimento di proroga dei termini della dichiarazione di pubblica utilità, essendo consentita tale determinazione "per casi di forza maggiore o per altre giustificate ragioni", come sopra esposto, "prima della scadenza del termine e per un periodo di tempo complessivo non superiore a quattro anni" e che è necessario prorogare ex art 13 comma 5 T.U.E. i termini della dichiarazione di pubblica utilità, così come disposta per effetto dell'adozione del Decreto n.49/2021, di anni due, ovvero, in considerazione del termine finale di efficacia sopra indicato, fino al 26/04/2028;

ACQUISITO l'allegato parere reso ai sensi dell'art.25 del vigente Statuto AIT;

## **DECRETA**

1. DI PROROGARE la dichiarazione della pubblica utilità dei lavori previsti dal progetto definitivo denominato "NUOVA ADDUTTRICE ANCONELLA-PIZZI-LA LAMA" nei Comuni di Firenze e di Bagno a Ripoli emanata con proprio Decreto n.49 del 26/04/2021, disponendo l'efficacia della stessa fino al 26/04/2028, data entro la quale dovranno essere

# *Autorità Idrica Toscana*

---

inderogabilmente emessi da parte di Publiacqua SpA i decreti di esproprio/asservimento necessari, in linea con il piano particellare del progetto approvato;

2. DI TRASMETTERE copia del presente provvedimento:
  - al Dirigente Area Pianificazione e Controllo ed alla Responsabile del Servizio progetti e controllo interventi per quanto di rispettiva competenza;
  - al Responsabile del procedimento di pubblicazione:
    - a. per la pubblicazione all'Albo pretorio *on-line* dell'Autorità per 15 gg. consecutivi;
    - b. per la pubblicazione sul sito web dell'Ente, per le finalità di cui al D.lgs. 33/2013 e ss.mm.ii., nella sezione "amministrazione trasparente", sotto sezioni:
      - ☐ *"pianificazione e governo del territorio" > "progetti approvati dall'Autorità Idrica Toscana"*
      - ☐ *"disposizioni generali" > "atti generali" > "decreti del direttore generale"*.
3. DI INCARICARE la Responsabile del Servizio progetti e controllo interventi della trasmissione di copia del presente Decreto a Publiacqua SpA.

*Il presente atto è registrato nella raccolta cronologica dei Decreti del Direttore Generale dell'Autorità Idrica Toscana.*

IL DIRETTORE GENERALE  
Dott. Alessandro Mazzei (\*)

(\*) Documento amministrativo informatico sottoscritto  
con firma digitale ai sensi dell'art.24 del D.Lgs. 82/2005

# *Autorità Idrica Toscana*

*Parere ai sensi dell'art 25 dello Statuto*

---

**OGGETTO: PROGETTO DEFINITIVO DENOMINATO "NUOVA ADDUTTRICE ANCONELLA-PIZZI-LA LAMA" NEI COMUNI DI FIRENZE E DI BAGNO A RIPOLI DI PUBLIACQUA SPA. DICHIARAZIONE DI PUBBLICA UTILITÀ DI CUI AL DECRETO DEL DIRETTORE GENERALE AIT N. 49 DEL 26 APRILE 2021 - PROROGA DEI TERMINI EX ART. 13, COMMA 5 D.P.R. N.327/2001.**

Si esprime parere favorevole in ordine alla **regolarità tecnica** del decreto di cui all'oggetto.

Firenze, 15/04/2026 .

LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO PROGETTI E CONTROLLO INTERVENTI

Ing. Barbara Ferri

(\*) Documento amministrativo informatico sottoscritto  
con firma digitale ai sensi dell'art.24 del D.Lgs. 82/2005