

DECRETO DEL DIRETTORE GENERALE N. 67 del 03/06/2025

Oggetto: NUOVE ACQUE SPA – INTERVENTI NEL COMUNE DI CASTEL FOCOGNANO (AGGLOMERATO RASSINA). PROROGA TERMINE DIFFIDA DI CUI AL DECRETO DEL DIRETTORE GENERALE N.50 DEL 10.04.2025. .

IL DIRETTORE GENERALE

VISTO il Decreto del sottoscritto n. 50 del 10.04.2025 ad oggetto “Nuove Acque Spa – interventi di cui all’art. 2 della L.R. n.5 del 27 gennaio 2016 s.m.i.. Diffida ad adempiere ai sensi dell’art. 23 L.R. n. 69/2011 s.m.i.”, con il quale il Gestore NUOVE ACQUE Spa è stato diffidato ad ultimare nel minor tempo possibile e comunque entro il 31.05.2025 l’intervento sotto riportato funzionale al rispetto degli adempimenti comunitari in materia di qualità delle acque:

Codice intervento AIT	Nome intervento	DATA CONCLUSIONE LAVORI (messa in esercizio delle opere)
MI_FOG-DEP02_04_0024	Completamento del collettamento alla depurazione dell'agglomerato di Rassina	31/05/2025

VISTA la nota in atti al prot. n. 7415 del 20.05.2025, con la quale il Gestore NUOVE ACQUE Spa chiede una proroga del termine di ultimazione lavori per il collettamento dello scarico libero S4AR-0294 (SCARICO RASSINA 10) al 31.08.2025 in attesa che E-Distribuzione realizzi l’allacciamento elettrico di sua competenza;

CONSIDERATE le motivazioni dettagliatamente riportate nella predetta nota che espongono le cause oggettive del ritardo di E-Distribuzione nella realizzazione dell’allacciamento elettrico e, pertanto, dell’impossibilità di NUOVE ACQUE Spa di attivare il sollevamento fognario nel termine di cui al Decreto n. 50/2025;

DATO ATTO, come si evince dalla predetta nota, che gli altri interventi insistenti sul medesimo agglomerato di Rassina sono stati positivamente conclusi e gli scarichi collegati a depurazione nel rispetto dei termini assegnati;

VISTO il decreto legislativo 3 aprile 2006 s.m.i., n. 152 “Norme in materia ambientale”;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 s.m.i., “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i., recante il “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”;

Autorità Idrica Toscana

DECRETA

DI PROROGARE al **31.08.2025**, per le motivazioni di cui alla nota in atti al prot. n. 7415 del 20.05.2025 cui si rinvia *per relationem*, il termine per la conclusione dei lavori relativi al collettamento dello scarico libero S4AR-0294 (SCARICO RASSINA 10);

DI PRESCRIVERE al Gestore NUOVE ACQUE spa di comunicare tempestivamente la messa in esercizio e, non appena disponibili, di trasmettere il certificato di regolare esecuzione ed il collaudo;

DI PROCEDERE, in caso di inutile decorso del predetto termine, all'esercizio dei poteri sostitutivi di cui al comma 3 del menzionato art. 23 e del comma 2 del menzionato art. 152;

DI TRASMETTERE copia del presente atto al Gestore NUOVE ACQUE spa, alla Direzione Difesa del suolo e Protezione Civile Settore Tutela Acqua e Costa -Servizio Idrico Integrato e alla Direzione Tutela dell'Ambiente ed Energia - Settore Autorizzazioni Integrate Ambientali della Regione Toscana;

DI TRASMETTERE, altresì, copia del presente atto al Comune di Castel Focognano, per quanto di competenza, ai fini dell'adozione di provvedimenti contingibili e urgenti per motivi di igiene pubblica e sanità ai sensi del comma 32 della L. n.833 del 23.12.1978;

DI TRASMETTERE copia del presente atto al Responsabile del procedimento di pubblicazione per la pubblicazione all'Albo Pretorio on line per 15 giorni consecutivi.

Il presente atto è registrato nella raccolta cronologica dei Decreti del Direttore Generale dell'Autorità Idrica Toscana.

IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Alessandro Mazzei (*)

(*) Documento amministrativo informatico sottoscritto
con firma digitale ai sensi dell'art.24 del D.Lgs. 82/2005

Autorità Idrica Toscana

Parere ai sensi dell'art 25 dello Statuto

OGGETTO: NUOVE ACQUE SPA – INTERVENTI NEL COMUNE DI CASTEL FOCOGNANO (AGGLOMERATO RASSINA). PROROGA TERMINE DIFFIDA DI CUI AL DECRETO DEL DIRETTORE GENERALE N.50 DEL 10.04.2025.

Si esprime parere favorevole in ordine alla **regolarità tecnica** del decreto di cui all'oggetto.

Firenze, 03/06/2025 .

IL DIRIGENTE

Ing. Andrea Cappelli

(*) Documento amministrativo informatico sottoscritto
con firma digitale ai sensi dell'art.24 del D.Lgs. 82/2005