Autorità Idrica Toscana

AI DIRETTORE GENERALE

E p.c.

AL DIRIGENTE AREA PIANIFICAZIONE E CONTROLLO

Procedimento di approvazione della Variante al Progetto denominato "APPROVVIGIONAMENTO IDROPOTABILE DALL'INVASO DI MONTEDOGLIO - NUOVO IMPIANTO DI POTABILIZZAZIONE IN LOC. QUERCIONI" nel Comune di Rapolano Terme di Acquedotto del Fiora SpA

Conferenza di servizi decisoria ex art. 14, c. 2, L. 241/1990 svolta in forma semplificata in modalità asincrona ai sensi dell'art. 14-bis della Legge medesima

DETERMINAZIONE DI CONCLUSIONE POSITIVA DELLA CONFERENZA

PREMESSO CHE

- con istanza della soc. Acquedotto del Fiora SpA in qualità di Gestore del Servizio Idrico Integrato per i Comuni della Conferenza Territoriale n. 6 di AIT, in atti AIT al prot. n. 9616 del 2/07/2025, è stata richiesta l'approvazione del progetto di variante in corso d'opera dell'intervento indicato in oggetto e che gli elaborati sono stati rivisti con trasmissione del 7/07/2025;

RICORDATO CHE l'intervento riguarda la realizzazione di un nuovo sistema di potabilizzazione in Loc. Quercioni, per il trattamento delle acque prelevate dall'invaso artificiale di Montedoglio (Arezzo) e si inserisce nel complessivo intervento denominato "Anello Senese";

VISTO CHE:

- l'intervento in questione è riportato nel Programma degli Interventi di Acquedotto del Fiora SpA, approvato con Delibera del Consiglio Direttivo n. n. 17/2022, oggi presente nel Pdl vigente approvato con del. n.17/2024, identificato al codice MI_ACQ01_06_0004 (Acquedotto anello senese -Derivazione da Invaso Montedoglio - Lotto IV Impianto di potabilizzazione);
- la variante di progetto è presentata dal proponente a parziale modifica rispetto a quanto già approvato da AIT con il Decreto n. 22 del 27/02/2024 a seguito di conferenza dei servizi;
- le modifiche riguardano una variazione ubicativa degli immobili all'interno delle aree già acquisite, mantenendo le volumetrie originarie e lasciando invariati gli sviluppi architettonici dei vari edifici, come meglio evidenziato in dettaglio negli elaborati grafici della cartella "Variante progettuale";
- le modifiche sono finalizzate ad ottimizzare i collegamenti idraulici e gli spazi adibiti alle opere elettromeccaniche e permettere un eventuale futuro raddoppio dell'impianto, nonché ad agevolare la viabilità interna per eventuali mezzi pesanti necessari alle manutenzioni straordinarie all'impianto;

DATO ATTO CHE l'appalto per l'affidamento della progettazione esecutiva e dell'esecuzione dei lavori, mediante appalto integrato, è stato aggiudicato in data 28/03/2025 ed il contratto sottoscritto in data 13/06/2025;

VISTA l'urgenza di fornire al proponente i titoli utili per proseguire con la progettazione esecutiva e quindi i lavori;

RICORDATO CHE l'intervento:

- ricade in aree soggette a vincolo paesaggistico ex art. 142 del D.lgs. 42/2004 e s.m.i., ed è presentata la Relazione paesaggistica inerente la variazione progettuale proposta;
- ricade in aree soggette a vincolo idrogeologico, ex RD 3267/1923;

DATO ATTO delle prescrizioni indicate nel Decreto AIT n.22 del 27.02.2024 a seguito della Conferenza dei Servizi svolta ex art. 22 l.r. 69/2011 e art. 158bis d.lgs. 152/2006;

Autorità Idrica Toscana

RITENUTO necessario verificare con gli enti e soggetti invitati alla conferenza dei servizi eventuali modifiche delle condizioni poste per autorizzare la nuova disposizione delle opere in progetto, con nota prot. n. 9817/2025 del 07/07/2025 è stata indetta da AIT, in forma asincrona (art. 14bis della Legge 241/1990), la Conferenza dei Servizi finalizzata all'approvazione della variante progettuale in oggetto con conferma della dichiarazione di pubblica utilità e del titolo abilitativo, fissando nel giorno 7/08/2025 la data ultima per ricevere le determinazioni dei soggetti/enti coinvolti;

DATO ATTO CHE le Amministrazioni e/o Enti coinvolti nel procedimento di Conferenza dei Servizi sono stati i medesimi del procedimento originario:

COMUNE DI RAPOLANO TERME

REGIONE TOSCANA Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile - Settore Genio Civile Toscana Sud

SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO per le Province di Siena Grosseto e Arezzo

ARPAT Area Vasta Sud

AZIENDA USL Toscana Sud Est

ai quali è stato chiesto di dare conferma del parere originario o diverse indicazioni;

Alla data del 7/08/2025 risultano pervenute le seguenti determinazioni, riportate in ordine cronologico di ricezione:

- In data 10/07/2025 è stato acquisito al prot. n. 0009988/2025 il contributo di **ARPAT - AREA VASTA SUD. Dipartimento di Siena - Settore Supporto tecnico** con il quale è espresso quanto segue: *considerato che la variante progettuale consiste in modifiche apportate al layout dell'impianto di potabilizzazione, ed essendo comunicato altresì ... che "non sono previsti cambiamenti al processo rispetto al progetto autorizzato in ambito della conferenza dei servizi né modifiche agli altri elaborati tecnici e grafici...", esaminate le modifiche progettuali trasmesse e valutato che queste non apportano ulteriori criticità o pressioni sulle matrici ambientali, per quanto di competenza di questa Agenzia, rispetto a quanto già valutato ed espresso nel precedente contributo prot. n. 0014695 del 22/02/2024, si prende atto del progetto in variante trasmesso confermando le osservazioni riportate nel suddetto contributo.*
- In data 23/07/2025 è stato acquisito al prot. n. 0699/2025 il contributo di **REGIONE TOSCANA Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile - Settore Genio Civile Toscana Sud** con il quale, *vista la documentazione progettuale trasmessa, in merito agli aspetti riguardanti le competenze dello stesso Settore regionale ai sensi del R.D. n. 523/1904, del d.p.g.r. 42/R/2018 e del d.p.g.r. 60/R/2016, viene confermato il proprio contributo istruttorio precedentemente espresso con nota prot. 96517 del 09/02/2024. E altresì ricordato in generale che tutti gli interventi di progetto e le azioni che verranno intraprese dovranno essere volte anche al rispetto delle norme nazionali e regionali attualmente vigenti in materia di difesa del suolo, con particolare riferimento anche alle disposizioni di cui al R.D. n° 523/1904 e alla L.R. n° 41/2018.*
- In data 25/07/2025 è stato acquisito al prot. n. 0010823/2025 il contributo di **SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO per le Province di Siena Grosseto e Arezzo** con il quale, *considerato che trattasi di variante progettuale a parziale modifica rispetto a quanto già approvato da AIT con il Decreto n. 22 del 27/02/2024 a seguito di conferenza dei servizi e visto che le modifiche sono finalizzate ad ottimizzare i collegamenti idraulici e gli spazi adibiti alle opere elettromeccaniche e permettere un eventuale futuro raddoppio dell'impianto, nonché ad agevolare la viabilità interna, la Soprintendenza esprime parere favorevole alle richieste in oggetto confermando quanto espresso nel parere di cui al prot. 3456 del 07/02/2024.*
- In data 7/08/2025 è stato acquisito al prot. n. 0011377 il contributo di **COMUNE DI RAPOLANO TERME** nel quale, *vista la documentazione in variante, in particolare la tavola denominata DGM-03_Planimetria d'insieme STATO SOVRAPPOSTO_rev0_v1.pdf dalla quale si evince come le modifiche siano finalizzate ad ottimizzare i collegamenti idraulici e gli spazi adibiti alle opere elettromeccaniche e permettere un eventuale futuro raddoppio dell'impianto viene espresso parere favorevole a fine edilizio-urbanistico e parere favorevole ai fini del vincolo idrogeologico di cui alla L.R.n°39/2000 e successivi, confermando quanto espresso nel parere originario del 26.02.2024*

Autorità Idrica Toscana

protocollo 2258/2024, protocollato da AIT al numero 002956/2024 il quale viene integralmente richiamato nelle prescrizioni;

Alla data di termine non è pervenuto il parere di AZIENDA USL Toscana Sud Est.

DATO ATTO CHE l'esito del presente procedimento conferma le indicazioni, nulla osta, pareri già espressi e contenuti nel decreto di AIT n. 22 del 27/02/2024;

DATO ATTO che i tempi di svolgimento del presente procedimento di Conferenza sono risultati conformi ai termini dettati dall'articolo 14-bis, c. 2, lettera c), della L. 241/1990;

TENUTO CONTO di quanto sopra, si intende concluso con esito positivo il procedimento di conferenza dei servizi, pertanto

SI PROPONE

di adottare, mediante proprio decreto, il provvedimento finale previsto all'art. 10 della L.R. 69/2011 con il quale si approva la variante del progetto denominato "APPROVVIGIONAMENTO IDROPOTABILE DALL'INVASO DI MONTEDOGLIO - NUOVO IMPIANTO DI POTABILIZZAZIONE IN LOC. QUERCIONI" nel Comune di Rapolano Terme predisposto dal Gestore Acquedotto del Fiora SpA;

Ai sensi dell'art. 158-bis del D.lgs. 152/2006, il provvedimento conclusivo dovrà confermare la dichiarazione di pubblica utilità delle opere in progetto e il titolo abilitativo all'esecuzione, richiamando integralmente le condizioni contenute nel Decreto n.22 del 27/02/2024.

Firenze, il 8/08/2025

La Responsabile del Servizio progetti e controllo interventi
(ing. Barbara Ferri)